

INFORME PROYECTO RENUBE

Asunto: Reporte de novedades durante la instalación y puesta en marcha del programa RENUBE.

Fecha: 22 de mayo de 2026.

Para: Señor rector, Andrés Leonardo Gómez Avellaneda.

De: Área de Tecnología e Informática.

Objetivo del Informe

Dar a conocer las novedades durante la instalación y el estado actual de los ordenadores de las diferentes salas de informática y reportar de manera detallada las anomalías técnicas identificadas a partir de la reciente instalación y ejecución del software **RENUBE**.

Con el fin de actualizar y optimizar los recursos tecnológicos, se procedió a la instalación de la solución o estrategia **Renube** en los equipos de las diferentes salas de la institución; sin embargo, tras la implementación del software, los dispositivos han empezado a manifestar un bajón considerable en su rendimiento y fallas en funciones de hardware esenciales para el desarrollo de las clases.

La instalación se inició el pasado jueves 16 de abril donde se realizó la configuración de la aplicación **máquina local** bajo Sistema Operativo **Linux** y **máquina virtual** bajo **S.O Windows** en diferentes equipos como se relaciona a continuación:

- **MALETINES MEDIA SEDE B:** Se instalaron 8 equipos. (Profe. Cesar).
- **SALA VAE SEDE B:** Se instalaron 15 equipos. (Profe. Viviana).
- **SALA BACHILLERATO REGULAR SEDE B:** Se instalaron 7 equipos. (Profe. Ricardo).
- **SALA PRIMARIA REGULAR SEDE A:** Se instalaron 10 equipos. (Profe. Maritza).

De esta manera se instalaron 40 licencias en total. Durante la instalación y puesta en marcha se presentaron diferentes novedades las cuales se confirman a continuación:

- Configuración y conexión de los equipos a la red Wifi del colegio (SED CORPORATIVO), no se logro hacer esta parte de la configuración, por temas de permisos de red a nivel central.
- El paquete de Office de la maquina local quedo en lenguaje extranjero (Ingles).
- Los equipos de la Sala de Bachillerato regular se conectaron por cable y fue posible acceder a la maquina virtual, pero al ingresar a las aplicaciones de Office estas se encontraron desactivadas por temas de licencia.
- En la sala de la sede A se presentó una problemática para el manejo de la solución teniendo en cuenta que los estudiantes más pequeñitos tuvieron bastante dificultad para seguir las instrucciones y navegación demostrativa entre dos ambientes muy diferentes de Windows y Linux, las pestañas, entorno, herramientas y modos de acceso, encendido y apagado son totalmente distintos, adicional el tema del idioma también dificulto poder utilizar la solución.

(Los docentes de tecnología JM y JT de la sede A solicitaron cambiar el sistema operativo nuevamente a Windows para que la sala quedara unificada con un solo sistema, solicitud que fue validada y autorizara por el Rector).

- Finalmente se presentó una novedad en forma general en relación, a la velocidad de navegación del servicio de internet del cual depende la conexión y acceso a la solución de la máquina virtual, es decir, si no hay buen servicio de internet no tendríamos acceso a la solución.

Teniendo en cuenta las anteriores novedades y la modalidad de funcionamiento de la **SALA SENA**, se determinó no instalar la solución en ella, ya que en la sala participan docentes y estudiantes externos.

Tras las pruebas realizadas en los puestos de trabajo, se consolidaron tres problemas principales que afectan de forma masiva a los computadores:

Demoras críticas en el arranque (Inicio del Sistema): Los equipos presentan tiempos de espera inusualmente largos desde el encendido hasta que el sistema operativo queda completamente operativo. Esto reduce significativamente el tiempo efectivo de clase.

Ausencia total de sonido: Se ha perdido el audio nativo en los dispositivos. Los sistemas no reconocen los periféricos de salida (parlantes/auriculares) o el driver de sonido genera conflicto directo con el nuevo entorno de software.

Incompatibilidad con proyección HDMI: Al conectar los equipos a los video beams o pantallas externas mediante cables HDMI, el sistema no duplica ni extiende la imagen, bloqueando la posibilidad de realizar proyecciones y exposiciones de los estudiantes.

Matriz de Impacto en la Operación:

Falla Reportada	Causa Probable	Impacto Académico / Operativo
Lentitud en el encendido	Sobrecarga de procesos en segundo plano por parte de <i>RED NUBE</i> al arrancar el sistema.	Pérdida de tiempo didáctico al inicio de cada jornada.
Falta de audio	Conflicto de controladores (<i>drivers</i>) o redirección del canal de audio hacia la red virtual.	Imposibilidad de reproducir material audiovisual o multimedia.
Bloqueo de salida HDMI	Restricción de permisos de hardware del software o desactualización del controlador de video tras el cambio de red.	Limitación para el docente al no poder proyectar guías o explicaciones generales.

Nota Crítica: Las fallas apuntan a un conflicto de compatibilidad entre los controladores de hardware existentes (video y sonido) y las políticas de ejecución o consumo de recursos del nuevo programa *Renube*.

SOLUCIONES:

En la semana del 20 al 24 de abril se realizaron avances en la instalación:

- A nivel central confirmaron la detección de la novedad de la configuración de acceso a la red Wifi, manifestando que ya habían asignado un recurso de ingeniería para dar solución a la falla.
- Esta pendiente el cambio de idioma de las aplicaciones de la maquina local bajo Linux, es una actualización que pueden realizar remotamente.
- Se cambio la configuración de manera remota a las aplicaciones de Office de las maquina virtuales de los equipos conectados a internet por cable, ahora si se pueden utilizar las aplicaciones, pero su acceso esta lento por temas de Internet.
- Se solicito al contratista de OTIC con técnico nivel 2 para realizar el cambio de sistema operativo de los 10 equipos de la Sala de la Sede A, confirmando visita para el día viernes 24 de abril con el fin de volver a instalar el sistema operativo Windows y desmontar la solución de Renube-Qinaya, esta solicitud se atendió por parte del funcionario de OTIC dejando en normalidad la sala, ya que se aprovechó para hacer mantenimiento e instalar una versión de S.O Windows que funciona en los equipos más antiguos.
- El día de hoy 05 de mayo se presentó un funcionario del proyecto con la intención de configurar los equipos a la red Wifi principal del colegio (SED CORPORATIVO) pero no fue posible, ya que al parecer cambiaron la clave de dicha red, se configuraron y conectaron a la red Wifi TP Link Sena con la cual no funcionan correctamente ya que la red no tiene la velocidad ni capacidad de navegación para poder acceder a la máquina virtual.

Conclusiones y Solicitudes

Considerando que la prioridad institucional es garantizar el adecuado desarrollo de las clases, optimizar el tiempo pedagógico y facilitar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas funcionales, se justifica la necesidad de reinstalar el sistema operativo Windows en las salas de informática; esta medida permitiría unificar los entornos de trabajo a un mismo sistema operativo, mejorar la estabilidad y compatibilidad de los equipos, facilitar el acompañamiento docente y asegurar condiciones más apropiadas para el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, el uso de una versión más liviana y compatible de Windows favorecería el rendimiento de los equipos más antiguos, permitiendo desarrollar las actividades académicas de manera más eficiente y continuas.

Cordialmente,

Área de Tecnología e Informática.

Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Usme.